

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. KORZO/01/2019

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obchodné meno: **Obec Zálesie**
Sídlo: Trojičné nám. 1, 900 28 Zálesie
Štatutárny orgán: Ing. Marián Perger – starosta obce
IČO: 00682110
DIČ: 2020687207
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK61 0200 0000 0041 9945 8358
(ďalej len objednávateľ)
a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **Drevostavby s.r.o.**
Sídlo: Párnica 357, 026 01 Dolný Kubín
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Peter Lacúch
Zástupca vo veciach organizačno-technických: Peter Lacúch
IČO: 36440175
DIČ: 2022138976
IČ pre DPH: SK2022138976
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK15 0900 0000 0003 2305 7554
Zápis v OR Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 17210/L (ďalej len "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení **Dodatku č. 1** (ďalej aj ako len „Dodatok“) k Zmluve o dielo č. KORZO 01/2019 uzavretej dňa 24.07.2019 (ďalej len „Zmluva o dielo“).
Dôvodom pre uzavretie Dodatku je vyššia moc, nepredvídateľné okolnosti - zriadenie vodovodnej prípojky jediným správcom a prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Bratislavskom samosprávnom kraji je prípustné len do 15.11. aktuálneho roka, po tomto termíne sa montáž vodovodnej prípojky alebo vodomera nerealizuje z dôvodu zimného obdobia.

Článok II. PREDMET DODATKU

2.1 Znenie bodu č. 3.1 Zmluvy o dielo sa mení a znie nasledovne:

- 3.1** *Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:*
začatie realizácie diela: odovzdaním staveniska do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
ukončenie realizácie: do 15.02.2020

Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne vykonať a na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať toto dielo objednávateľovi.

2.2 Znenie bodu č. 5.1 Zmluvy o dielo sa mení a znie nasledovne:

5.1 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. V zmysle zmluvy o dielo sú platby za čiastkové plnenia prác a dodávok objednávateľom dohodnuté na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť prvú faktúru až na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom objem dodaných prác a dodávok presiahne minimálne 50% celkovej ceny diela, druhú faktúru k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom objem dodaných prác a dodávok presiahne minimálne 90% celkovej ceny diela, pričom je povinný tak spraviť najneskôr do 5.12.2019 a tretiu záverečnú faktúru je dodávateľ oprávnený vystaviť po protokolárnom prevzatí celej stavby „KORZO ZÁLESIE – revitalizácia nábrežia Malého Dunaja pre voľnočasové aktivity v obci Zálesie“.

**Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto Dodatkom dotknuté.
- 3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 3.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť jeho zverejnením na webovom sídle objednávateľa .

V Zálesí, dňa 22. 11. 2019

za objednávateľa :

za zhotoviteľa :

Ing. Marián Perger
starosta obce

Peter Lacúch
konateľ