

**II.**

**Predmet dodatku**

**2.1** Predmetom tohto dodatku je zmena znenia článku IV., bod 4.2 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na novom znení ktoré je nasledovné:

**„IV.**

**Miesto plnenia, čas plnenia**

*4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu vymedzenom v čl. III. tejto zmluvy do: 07.03.2011. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že termín dohodnutý v tomto bode je termínom, v ktorom nie sú zohľadnené prípadné okolnosti vylučujúce zodpovednosť a omeškanie zhotoviteľa podľa bodu 10.5, a preto zhotoviteľ nebude v omeškaní v prípade, ak dielo odovzdá objednávateľovi po tomto termíne z dôvodov uvedených v čl. X.*

*Začatie prác na diele : do 10 dní po prevzatí staveniska, v prípade priaznivých poveternostných podmienok.“*

**2.2** Ostatné články a body zmluvy o dielo zo dňa 07.05.2010 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení. Zmluvné strany sa dohodli, že aj po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku budú prihliadať na všetky okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré vznikli pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.

**III.**

**Záverečné ustanovenia**


**3.1** Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 07.05.2010 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

**3.2** Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, porozumeli mu a tento dodatok uzavreli v slobodnej vôli, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Zálesie, dňa 25.02.2011

Bratislava, dňa 25.02.2011

Objednávateľ:  
Obec Zálesie  
Ing. Jozef Meško  
starosta obce



Zhotoviteľ:  
MARLIS s.r.o.  
Jaroslav Rebej  
konateľ spoločnosti

