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Návrh uznesenia 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Zálesie 
 

 
A.) berie na vedomie 

Správu vo veci plnenia uznesenia č. 147A/12/2023 



Dôvodová správa 

 

Dňa 12.12.2023 Obecné zastupiteľstvo obce Zálesie schválilo uznesenie č. 
147A/12/2023, ktorým žiada pani starostku, aby najneskôr do prvého zasadania OZ v roku 2024 
pripravila súpis reálne objednaných prác naviac s vyznačením, ktoré mohli vzniknúť z dôvodu 

nedostatkov pri príprave výkazu výmeru alebo nedostatočného spracovania projektu.  
 

Na základe uvedeného predkladáme správu  dôvodu predkladáme súpis reálne 
objednaných prác naviac s vyznačením, ktoré mohli vzniknúť z dôvodu nedostatkov pri 
príprave výkazu výmeru alebo nedostatočného spracovania projektu. 

 
  



Správa vo veci plnenia uznesenia č. 147A/12/2023 - súpis reálne objednaných prác 

naviac s vyznačením, ktoré mohli vzniknúť z dôvodu nedostatkov pri príprave výkazu 

výmeru alebo nedostatočného spracovania projektu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zálesie na zasadnutí dňa 12.12.2023 prijalo nasledovné uznesenie:  
 

Uznesenie č. 147A/12/2023 Obecné zastupiteľstvo obce Zálesie  
A.) Znepokojene prijíma informácie od pani starostky a správy pani hlavnej kontrolórky (správa 

o kontrole z 7. 12. 2023) v súvislosti s informáciami, že pri výstavbe rozšírenia materskej školy, 
k 30. 10. 2023, prišlo nad rámec zmluvy o dielo k objednaniu prác naviac z dôvodu nedostatkov 
pri príprave výkazu výmeru alebo nedostatočného spracovania projektu v celkovej výške 

34.056,26 € s DPH.  
B.) Žiada pani starostku, aby najneskôr do prvého zasadania OZ v roku 2024 pripravila súpis 

reálne objednaných prác naviac s vyznačením, ktoré mohli vzniknúť z dôvodu nedostatkov pri 
príprave výkazu výmeru alebo nedostatočného spracovania projektu.  
C.) Odporúča pani starostke, aby v prvom štvrťroku 2024 prostredníctvom právneho zástupcu 

vyzvala firmu Obermayer Helika s.r.o. (spracovateľ projektovej dokumentácie) na náhradu 
škody, ktorá obci vznikla v súvislosti s ich pochybením pri výstavbe materskej školy. Ak 

medzičasom príde k dohode o náhrade škody je táto výzva bezpredmetná. 
 

Na základe uvedeného sa predkladá súpis výdavkov pri rozšírení materskej školy obce 

Zálesie (Príloha č. 1), ktoré boli schválené dodatkom č. 2 a dodatkom č. 3 k Zmluve o dielo 
Materská škola Zálesie rozšírenie kapacity a dostavba jedálne EXT_087/2022. 

  
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 21.12.2022 Materská škola Zálesie - rozšírenie 

kapacity a dostavba jedálne EXT_057/2023z 18.07.2023 nadobudol účinnosť 25.07.2023. 

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 21.12.2022, Dodatku č.1 zo dňa 04.0.42023 a Dodatku 
č.2 zo dňa 18.7.2023 EXT 109/2023 zo 14.11.2023 nadobudol účinnosť 15.11.2023. 

 
Podrobný rozpis zmenových listov tvorí prílohu k tomuto materiálu v excelovskej 

tabuľke. 

Na základe žiadosti obce o zmenu schváleného projektu bola dňa 11.12.2023 doručená 
odpoveď Bratislavského samosprávneho kraja kde boli niektoré výdavky uznané ako oprávnené 

a niektoré nie a to nasledovne: 
 
Výdavky uznané ako oprávnené: 

Zmenový list č. 3 – Úprava podľa revízie statika – Šmyková výstuž 
Zmenový list č. 4 – Revízia statika – Úprava únikového schodiska z A 

Zmenový list č. 8 – Požiarne dvere (kotolňa, T-com).  
Zmenový list č. 10 – Zámena povrchu vinyl/dlažba Zmenový list č. 1 – Podlahový polystyrén 
Zmenový list č. 11 - Eli prípojka 

Zmenový list č. 12 - Žumpa 
Zmenový list č. 13 - Odvetranie kotolne 

Zmenový list č. 14 - Omietky a maľba, stará budova 
 
Výdavky neuznané ako oprávnené: 

Zmenový list č. 1 – Podlahový polystyrén 
Zmenový list č. 2 – Chýbajúca výstuž stĺpov 1.NP 

Zmenový list č. 5 – Dilatácia prístavby voči jestvujúcim budovám 
Zmenový list č. 6 - Búranie podlahy a stavebné úpravy Gastro 



Zmenový list č. 7 – Vybúranie podlahy, časť kotolňa 

Zmenový list č. 9  – Odlučovač ropných látok (ORL) 
Zmenový list č. 15 - Dlažba terasa 

Neoprávnené výdavky tvoria sumu 30613,96 eur bez DPH. Dilatácia prístavby voči jestvujúcim 
budovám (zmenový list č. 5) nebola nakoniec fakturovaná. 
 

Zmenový list 9 obsahuje doplnenie Odlučovača ropných látok na parkovisku, 

ktoré ale je súčasťou stavby a nutné ku kolaudácií, ale nie je súčasťou projektu, ktorý je 

financovaný MIRRI SR, preto nie je možné ho považovať sa nedostatok pri príprave výkazu 
výmeru alebo nedostatočného spracovania projektu. 
 

Zmenový list 15 obsahuje doplnenie dlažby. Uvedená zmena projektu bola na žiadosť 
predošlého štatutára obce, preto nie je možné ho považovať za nedostatok pri príprave výkazu 

výmeru alebo nedostatočného spracovania projektu. 
 
 

Celkové neoprávnené výdavky spôsobené nedostatkami pri príprave výkazu výmeru 

alebo nedostatočného spracovania projektu sú v sume 22118,42 eur bez DPH, t.j. 

26 542,11 eur s DPH. 

 

 

V Zálesí dňa 30.01.2024 

 

 

Bc. Martina Dobrovodská 

starostka 

 

 

 

 

JUDr. Michaela Biharyová 

hlavný kontrolór



Príloha č. 1 

 
 
 

 

cena bez DPH cena s DPH FA 630/2023 FA 604/2023 FA 528/2023 FA 461/2023 FA 400/2023 Spolu Faktúry

Dodatok č. 2

Zmenový list č. 1 – Podlahový polystyrén 3 961,84 4 754,21 1886,14 2075,7 3961,84

Zmenový list č. 2 – Chýbajúca výstuž stĺpov 1.NP 872,43 1 046,92 872,43 872,43

Zmenový list č. 3 – Úprava podľa revízie statika – 

Šmyková výstuž 2 721,50 3 265,80 2721,5 2721,5

Zmenový list č. 4 – Revízia statika – Úprava únikového 

schodiska z A 2472,06 2966,47 807,11 1664,94 2472,05

Zmenový list č. 5 – Dilatácia prístavby voči jestvujúcim 

budovám 442 530,40 0

Zmenový list č. 6 - Búranie podlahy a stavebné úpravy 

Gastro 14 997,65 17 997,18 266,63 5915,72 8189,04 14371,39

Zmenový list č. 7 – Vybúranie podlahy, časť kotolňa 2 912,76 3 495,31 2912,76 2912,76

Zmenový list č. 8 – Požiarne dvere (kotolňa, T-com). 2 470,62 2 964,74 2470,62 2470,62

Zmenový list č. 9  – Odlučovač ropných látok (ORL) 4 776,63 5 731,96 288,27 4488,36 4776,63

Zmenový list č. 10 – Zámena povrchu vinyl/dlažba 3 791,38 4 549,66 5027,79 5027,79

39 418,87 47 302,65 8593,79 1931,57 12290,22 16771,43 39587,01 bez DPH

10312,54 s DPH 2317,89 s DPH 14748,27 s DPH 20125,71 s DPH 47504,41 s DPH

Dodatok č. 3

Zmenový list č. 11 - Eli prípojka 2235,88 2683,06 2235,87

Zmenový list č. 12 - Žumpa -300 -360 -300

Zmenový list č. 13 - Odvetranie kotolne 1832,66 2199,19 1832,66

Zmenový list č. 14 - Omietky a maľba, stará budova 3667,09 4400,51 3667,09

Zmenový list č. 15 - Dlažba terasa 3718,91 4462,7 3718,91

Zmenový list č. 16 - Odpočty -15807,86 -18969,44

-4653,32 -5583,98 11154,53 bez DPH

13 385,43 s DPH

zoprávnené výdavky - šedé 20127,58 bez DPH 24153,1 s DPH

neoprávnené výdavky - žlté 30613,96 bez DPH 36736,75 s DPH

neoprávnené výdavky bez zmenového listu č. 9 a 15 22118,42 bez DPH 26542,11 s DPH


