
Materiál na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Zálesí dňa 3.8.2022 

 

Financovanie vybudovania Cyklotrasy Zálesie – Ivanka pri Dunaji z Plánu obnovy a odolnosti 

 

Predkladá: Ing. Marián Perger 
  starosta obce 
 

 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo v Zálesí 

1. schvaľuje 

a) odstúpenie od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-

302011AFT1-122-15 - Cyklotrasa Zálesie vo výške 319 704,31 EUR medzi Obcou Zálesie a 

Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky z dôvodu 

nedostatočného finančného krytia neoprávnených výdavkov z vlastných zdrojov. 

 

2. žiada 
Ing. Mariána Pergera, starostu obce 
a) zabezpečiť vypracovanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti v rámci výzvy č. 1 Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej 
infraštruktúry s termínom predloženia k 15. 8. 2022, 

b) aktualizovať rozpočet projektu v zmysle aktuálnych cien, 
c) vyčleniť finančné prostriedky na prípravu projektu z rozpočtu na rok 2022 a 2023. 

 

  



Dôvodová správa 

 

Obec Zálesie má s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

(MIRRI SR) uzavretú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AFT1-

122-15 - Cyklotrasa Zálesie v celkovej výške 319 704,31 EUR. Zmluva bola uzavretá na základe 

predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) zo dňa 25.12.2019, uznesenie č. 

68/6/2019 zo dňa 19.6.2019. V dôsledku neúmerne dlhému hodnotiacemu procesu, odvolaniu  voči 

rozhodnutiu a opätovnému hodnoteniu žiadosti došlo k podpisu zmluvy o NFP 16.10.2021. 

Po podpise zmluvy bolo potrebné dopracovať realizačnú projektovú dokumentáciu a aktualizovať 

výkaz výmer. Dodávka realizačnej projektovej dokumentácie a rozpočtu bola z dôvodu dlhodobej 

práce neschopnosti architekta zrealizovaná až 14.6.2022. Na základe aktualizácie položiek a cien došlo 

k navýšeniu rozpočtu na sumu 548 125,14 eur s DPH, teda navýšenie o viac ako  50 %. Toto navýšenie 

ešte nereflektuje aktuálny nárast cien energií a stavebných prác a materiálov v roku 2022 spôsobený 

konfliktom na Ukrajine. Spoločnosť CENECON nevie tieto zmeny implementovať do súčasných 

výpočtov. 

Podľa zmluvy o NFP má prijímateľ povinnosť zahájiť proces VO do 3 mesiacov od podpisu zmluvy. Obec 

požiadala o odklad v dôsledku aktualizácie projektovej dokumentácie. V súčasnosti obec disponuje 

aktuálnym rozpočtom navýšeným o 211 348,79 EUR s DPH, ktorý slúži ako predpokladaná hodnota 

zákazky pred vyhlásením VO. Tieto zdroje sú žiaľ vnímané ako neoprávnený výdavok a obec ich musí 

financovať z vlastných zdrojov. 

V dôsledku podstatného navýšenia rozpočtu a predpokladu vysokých cien aj po vykonaní VO je 

pokračovanie vo vybudovaní cyklotrasy zo zdrojov IROP vnímané ako vysoké riziko na rozpočet obce. 

Ako alternatíva na financovanie cyklotrasy z nenávratných zdrojov sa ponúka Plán obnovy a odolnosti. 

Dňa 29.4.2022 vyhlásilo MDV SR výzvu č. 1 Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej 

infraštruktúry s termínom preloženia žiadosti k 15.8.2022. V rámci Plánu obnovy a odolnosti sa 

financujú oprávnené výdavky vo výške 100 %. Benchmark na 1 km cyklotrasy je vo výške 500 000 EUR, 

v projekte budujeme cyklotrasu v dĺžke 1,4 km. K predloženiu žiadosti obec disponuje právoplatným 

stavebným povolením a aktuálnym rozpočtom na cyklotrasu. K žiadosti je potrebné aktualizovať 

výdavky na odpočívadlo, stavebný dozor a zohľadniť nárast cien.   

Odhadovaný rozpočet: 
 
Celkové oprávnené výdavky projektu     700 000,00 EUR 
Nenávratný finančný príspevok      700 000,00 EUR 
Projektový manažment             10 000, EUR 

Predpokladaný harmonogram: 

08/2022  predloženie žiadosti 
10/2022  podpis zmluvy 
09-10/2022  proces verejného obstarávania  
11/2022 – 05/2022 stavebné práce 

 


