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Návrh uznesenia 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zálesie 

 

 

A.) berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly Korzo Zálesie 

  



 

Dôvodová správa 

 

 Na základe Zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 

schváleného uznesením č. 369/06/2021 a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór obce Zálesie predkladá Správu o výsledku kontroly 

Korzo Zálesie. 

 



 

 

Správa o výsledku kontroly Korzo Zálesie 

 

1. Všeobecné náležitosti 

Povinná (kontrolovaná) osoba: Obec Zálesie, Trojičné námestie, Trojičné námestie 1, 900 

28 Zálesie, IČO: 00682110 

Oprávnená (kontrolujúca) osoba: hlavná kontrolórka obce Zálesie 

Miesto vykonávania kontroly: Obecný úrad Zálesie, Trojičné námestie 1, Zálesie  

Kontrola bola vykonaná v čase: 1.11.2021 – 31.12.2021 

Dátum doručenia návrhu správy z kontroly na oboznámenie: 2.2.2022 

Dátum zaslania správy z kontroly: 22.2.2022 

Počet kontrolných zistení: 2 

Počet odporúčaní: 2 

Dátum predloženia zoznamu prijatých opatrení:  

Kontrolované obdobie: od kolaudácie (16.3.2020 do 31.12.2021) 

Štatutárny zástupca: Ing. Marián Perger, starosta obce 

 

2. Kolaudácia objektu Korzo Zálesie 

Objekt Korzo Zálesie bol kolaudovaný v 2 etapách a to nasledujúcimi rozhodnutiami: 

A. Rozhodnutie č. Výst.567/7505/2019-HS-Z zo dňa 20.12.20219 právoplatné dňa 

20.1.2020 ktorým sa povoľuje užívanie stavby KORZO ZÁLESIE – revitalizácia 

nábrežia Malého Dunaja pre voľnočasové aktivity obce Zálesie – 1. etapa 

A1 – Terénne úpravy – úprava dna na terase Malého Dunaja 

A2 – Opora móla a rampový násyp 

A3 mólo – obnova pešieho a cyklistického prepojenia rekreačnej lokality – drevená 

kolová konštrukcia s pochôdznou mostovkou nad hladinou Malého Dunaja šírky cc 3 

m, dĺžky 110 m. 

B. Rozhodnutie č. Výst.74/1658/2020-HS zo dňa 16.3.2020, právoplatné 16.3.2020, 

ktorým sa povoľuje užívanie stavby KORZO ZÁLESIE – revitalizácia nábrežia 

Malého Dunaja pre voľnočasové aktivity obce Zálesie – 2. etapa 

B3 – vstupný objekt – časť WC, hygienické zariadenie, sklad 

Objekt je jednopodlažný nadzemný dočasný objekt s plochou strechou, na 

obdĺžnikovom pôdoryse 2,435x6,055 m. Spodná hrana podlahy je osadená minimálne 

30 až 50 cm nad úroveň terénu pri záhradkárskej osade t.j. 03 až 05 + 127,5 m.n.m. 

V objekte sa nachádzajú sociálne zariadenia, osobitne pre mužov  a pre ženy. 

V objekte je sklad 

F3 –Vodovodná prípojka DN32 HDPE dĺžky 8,6 m. 



 

F4 –Kanalizácia a likvidácia splaškových vôd – žumpa 4,2 x 2,4 m, prečerpávacia 

stanica a vnútorné rozvody kanalizácie. 

 

3. Skutkový stav 

Majetok obce na základe inventárnej karty: 

- Vstupný objekt: nadobúdacia hodnota 41599,74 eur 

- Osvetlenie: nadobúdacia hodnota 11860,01 eur 

- Mólo: nadobúdacia hodnota 254270 eur 

Nájomná zmluva: 

- Nájomná zmluva č. BA/2016/184 uzatvorená medzi Slovenským vodohospodárskym 

podnikom, štátny podnik a obcou Zálesie na nájom časti pozemku C-KN par. č. 975/2, 

kat. územie Zálesie, okres Senec. Nájom pozemku o veľkosti 2675 m2 za účelom 

revitalizácie nábrežia Malého Dunaja pre voľnočasové aktivity, pre účely realizácie 

stavby Korzo Zálesie – (stavba) 

- Stavba je realizovaná ako dočasná  a to mólo, hygienické zariadenia, spevnené plochy 

a inžinierske stavby, ihriská, drobná architektúra, sadové úpravy a technická 

infraštruktúra. Účelom nájmu je realizácia uvedenej stavby a jej následné užívanie. 

V prílohe č. 1 tejto zmluvy, kde sa nachádza výrez katastrálnej mapy s popisom 

SITUÁCIA – KATASTRÁLNA MAPA – VLASTNÍCKE VZŤAHY, sa uvádza pri 

kresbe vstupného objektu aj poznámka - Obslužné zariadenie (toalety, hygienické 

zázemie, sklad, bufet). Toto ale v samotnej zmluve nie je uvedené. 

- Nájomné: 0,10 eur za m2 za rok t.j. 2687,5 eur ročne. Nájomné sa každoročne zvyšuje 

o % inflácie podľa Štatistického úradu. 

- Obec Zálesie ako nájomca je povinný zabezpečovať na vlastné náklady bežnú údržbu 

predmetu nájmu a na vlastné náklady zabezpečovať starostlivosť a údržbu stavby. 

Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa 

prenechať predmet nájmu podľa tejto zmluvy alebo akúkoľvek jeho časť do užívania 

tretej osobe alebo do podnájmu. 

- Nájomca sa zaväzuje stavbu definovanú v čl. l ods. 4 zmluvy realizovať na základe 

prenajímateľom vopred odsúhlasenej projektovej dokumentácie a v zmysle platných 

povolení na jej realizáciu. 

- Zmluva je uzatvorená na 10 rokov. 

- V súlade so zákonom č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola zverejnená 

v Centrálnom registri zmlúv na webe dňa 26.7.2017. 

- V zmysle čl. VI bod 6. Návrh na zápis nájomného vzťahu podľa tejto zmluvy do 

katastra nehnuteľností podá na vlastné náklady nájomca, a to do 90 kalendárnych dní 

odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

 

Kontrolné zistenie: K 31.12.2021 na LV 241 nebola k uvedenej parcela zapísaná 

poznámka o nájomnom vzťahu pre obec Zálesie.  

Iné dohody podpísané obcou: 

1. List adresovaný občianskemu združeniu Naše Zálesíčko zo dňa 14.2.2014. Vec: 

Vyhlásenie o podpore projektu a spolupráci obce Zálesie. Podpísaný starosta obce Ing. 

Jozef Meško. 

2. List adresovaný občianskemu združeniu Zálesíčko dňa 17.2.2017 Vec. Potvrdenie  



 

Obec Zálesie vyhlasuje, že podporuje projekt ,,Korzo Zálesie – Multifunkčné 

prístrešky pre oddych v prírode a zároveň ponúka spoluprácu. Podpísaný starosta Ing. 

Jozef Meško. 

3. List adresovaný občianskemu združeniu Naše Zálesíčko bez uvedenia dátumu. Vec: 

Korzo Zálesie - Malý amfiteáter - súhlas so spoluprácou. súhlas (potvrdenie) so 

spoluprácou na projekte Korzo Zálesie – Malý amfiteáter. Podpísaný starosta obce 

Ing. Marián Perger. 

4. List adresovaný občianskemu združeniu Naše Zálesíčko zo dňa 25.2.2020. Dohoda 

o spolupráci na projekte Korzo Zálesie – úprava štrkovej prístupovej cesty. Podpísaný 

starosta obce Ing. Marián Perger. 

5. List adresovaný občianskemu združeniu Naše Zálesíčko bez uvedenia dátumu. Vec: 

Korzo Zálesie – Lávka pod mostom Malinovo – Zálesie – súhlas so spoluprácou. 

Podpísaný starosta obce Ing. Marián Perger. 

Skutočný stav na základe kontroly na mieste: 

- Vstupný objekt o veľkosti 2,435x6,055 m skolaudovaný rozhodnutím č. 

Výst.74/1658/2020-HS zo dňa 16.3.2020 je užívaný a nachádzajú sa v ňom hygienické 

zariadenia. Vstupný objekt sa nachádza na par. č. 1367/27, kat. územie Zálesie, ktorá 

ja vo vlastníctve obce Zálesie. 

- Okrem uvedeného objektu sa tam nachádza ešte ďalší objekt, ktorý je s týmto spojený 

o veľkosti cca 6,7x6,055 m. Uvedený objekt sa sčasti nachádza na pozemku par. č. 

1367/27, kat. územie Zálesie a par. č. 975/2 kat. územie Zálesie vo vlastníctve 

Slovenského vodohospodárskeho podniku. Uvedený objekt nie je zapísaný na žiadnej 

majetkovej karte a na základe kontroly ani neboli nájdené faktúry, zmluvy ani iné 

doklady, ktoré by preukazovali, že uvedený objekt bol vybudovaný z finančných 

prostriedkov obce, resp. dotácie alebo grantu a kontrolou nebolo zistené, že obec by 

bola stavebníkom tohto objektu.  

- Kontrolou nebolo zistené, že by obec dala súhlas 3. osobe s vybudovaním uvedeného 

objektu, ani nebolo nájdené, že by takýto súhlas poskytol Slovenský vodohospodársky 

podnik. V zmysle čl. I ods. 4 zmluvy o nájme mali byť na predmete nájmu realizované 

mólo, hygienické zariadenia, spevnené plochy a inžinierske stavby, ihriská, drobná 

architektúra, sadové úpravy a technická infraštruktúra. Hygienické zariadenia, ktoré sú 

súčasťou skolaudovaného objektu sa nachádzajú na pozemku vo vlastníctve obce 

Zálesie.  

 

Kontrolné zistenie: Uvedený objekt o veľkosti cca 6,7x6,055 m nespadá podľa môjho 

názoru pod článok 1 ods. 4 zmluvy o nájme a jeho realizácia ako aj následné užívanie 

je podľa môjho názoru v rozpore so zmluvou o nájme. Rovnako k uvedenému objektu 

nie je ani kolaudačné rozhodnutie. Či k danému objektu je potrebná kolaudácia alebo 

nie, neviem dostatočne posúdiť (skolaudovaný je len vstupný objekt o veľkosti vstupný 

objekt – časť WC, hygienické zariadenie, sklad ako jednopodlažný nadzemný dočasný 

objekt s plochou strechou, na obdĺžnikovom pôdoryse 2,435x6,055 m), v tomto prípade 

je potrebné sa obrátiť na príslušný stavebný úrad s otázkou o nutnosti kolaudácie 

takéhoto objektu. Keďže oba objekty sú postavené na rovnakom princípe, mám za to, 

že by aj zvyšný objekt mal byť skolaudovaný a v zmysle stavebného zákona sa môže 

užívať až po kolaudácií. 

Okrem toho stavebné povolenie zo dňa 29.09.2017 povoľuje stavbu vstupného objektu 

(WC, hygienické zázemie sklad) na obdĺžnikovom pôdoryse o veľkosti 12x3m kde 



 

samotný objekt má byť čiastočne na pozemku SVP par. č. 975/2 a z väčšej časti na 

pozemku par. č. 1007/3 vo vlastníctve obce Zálesie. Uvedené rozmery na základe 

stavebného povolenia nekorešpondujú ani so súčasným skutkovým stavom, keďže celý 

objekt (skolaudovaná časť + ďalší objekt) je o veľkosti cca  

9,2x6 m. 

Podľa projektovej dokumentácie vyvesenej na webovom sídle obce vstupný objekt na  

výkrese B.2 je okrem hygienických zariadení nakreslené aj pokračovanie objektu, ktorý 

je ale zvýraznený ružovou farbou s poznámkou, že nie je súčasťou projektu ani 

rozpočtu. V tomto prípade sa má na mysli projekt Intereg. 

 

Vyjadrenie starostu obce: Projektová dokumentácia na webovom sídle nie je 

dokumentáciou k stavebnému povoleniu. Je len následným výsekom z dokumentácie 

určená pre čerpanie financií z INTERREGU. Treba prečítať a pozrieť PD pre stavebné 

povolenie kde na všetkých výkresoch sú naprojektované z 4ks buniek. Nesprávne je 

v stavebnom povolení v textovej časti udaný rozmer 12x3 m (pisárska chyba). Platí 

výkresová dokumentácia. 

Ďalšie investície obce po právoplatností kolaudačných rozhodnutí: 

Elektrina – K 31.12.2021 bolo na elektromere nachá 

dzajúcom sa na vstupnom objekte Korzo Zálesie spotreba 4304 kWh. Na uvedený 

elektromer je napojený kamerový systém časti obce, WIFI 4U a osvetlenie promenády 

Korzo. 

Voda - montáž vodomeru s prípojkou – 275,28 eur fa.č. 17/2020 

o Voda -19,09 eur fa.č.154/2020 (preplatok 17,96 eur fa.č. 229/2021) 

o Voda – 16,85 eur fa.č. 298/2020 

o Voda – 16,85 eur fa.č. 446/2020 

o Voda – 16,85 eur fa.č. 660/2020 

o Voda – preplatok 2,9 eur fa.č. 146/2021 

o Voda – preplatok 46,42 eur fa.č.230/2021 

o Voda – 14,59 eur fa.č. 459/2021 

Celková suma k 31.12.2021 za spotrebu vody 16,95 eur.  

Dodávka a montáž osvetlenia – fa.č. 653/2020 – dodávka a montáž osvetlenia pre objekt 

Korzo Zálesie – 11860,01 eur,  

revízia fa.č.134/2021– 300 eur. 

Nájom pozemku  

o rok 2020 – 285,24 eur 

o rok 2021 – 290,66 eur 

Údržba zelene 

o Fa.č. 381/2020 Erich Stankovič – 2x8 hodín – 176 eur  

o Fa.č. 409/2020 Erich Stankovič – 2x8 hodín – 176 eur 

o Fa.č. 473/2020 Erich Stankovič – 2x8 hodín – 176 eur 

Spolu: 528 eur. 

Iné 

- CNS kábel UTP, Cat5E, Outdoor, box 305 m – fa.č.103/2020 – 48 eur 

- Vrátenie finančných prostriedkov (Úrad vlády) – 2500 eur 

 

4. Záver a odporúčania 

1. Zabezpečiť zápis nájomného vzťahu podľa nájomnej zmluvy na LV. 



 

2. ,,Zlegalizovať“ ,,dať do súladu“ skutkový stav na Korzo Zálesie s právnym stavom – 

kolaudácia zostávajúceho objektu, majetkové vzťahy tohto objektu, spôsob a účel 

užívania. 

 

Kontrolou boli zistené nedostatky a z uvedeného dôvodu bol vypracovaný návrh správy 

o výsledku kontroly. Povinná osoba je povinná do 15.03.2022 predložiť písomný zoznam 

prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a do 30.4.2022 odstrániť nedostatky. 

Návrh správy bol dňa 2.2.2022 predložený povinnej osobe, ktorá bola oprávnená predložiť 

písomné námietky v lehote do 15.02.2022. 

- k zisteným nedostatkom 

- k navrhnutým odporúčaniam 

- k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených 

nedostatkov 

- k lehote na odstránenie nedostatkov 

Ak povinná osoba nepredloží písomné námietky v určenej lehote, považujú sa zistené 

nedostatky, navrhnuté odporúčania, lehoty na predloženie písomného zoznamu prijatých 

opatrení a lehota na splnenie prijatých opatrení za akceptované.  

Povinná osoba predložila písomné námietky dňa 7.2.2022 a dňa 10.2.2022 predložila aj 

projektovú dokumentáciu k uvedenému stavebnému povoleniu, ktorá sa nachádzala na 

stavebnom úrade v Ivanke pri Dunaji. Námietky povinnej osoby boli zapracované do správy 

a rovnako bolo zapracované aj vyjadrenie k stavebnému povoleniu. 

Kontrola je ukončená dňom zaslania správy povinnej osobe.  

Dátum doručenia návrhu správy povinnej osobe na oboznámenie: 2.2.2022  

Dátum zaslania správy povinnej osobe: 22.2.2022 

 

 

 

 

 


