DODATOK ¢. 1

K Zmluve o spolupraci uzatvorenej dia 16.12.2021

podl'a § 262 a nasl. Zak. &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

Nazov: Obec Zalesie

sidlo: Troji¢né namestie 1, 900 28 Zalesie

Zastupeny: Bc. Martina Dobrovodska, starostka obce

ICO: 00 682 110

PeniaZny tstav: VSeobecna uverova banka a.s.

Cislo G&tu (IBAN): SK04 0200 0000 0042 0894 3559

BIC (SWIFT): SUBASKBX

(d’alej len ako ,,Obec*)

a

Nazov: EMPARK, s.r.o.

sidlo: Seredska 247/4012 Trnava, miestna ¢&ast’
Modranka 917 05

Zastupeny: Ing. Peter Hajik, konatel

ICO: 36238 813

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného stdu Trnava,

Peniazny tustav:
Cislo utu (IBAN):
BIC (SWIFT):

oddiel Sro, vlozka ¢. 14319/T
TATRA BANKA, a.s.

SK90 1100 0000 0026 2723 1565
TATRSKBXXXX

(dalej len ako ,,EMPARK® alebo tieZ ,,Investor*)

a
Nazov: DEA FIN, s.r.o.

sidlo: Hélkova 3, 010 01 Zilina

Zastupeny: Ing. Ludvik Kucko, konatel

ICO: 36 403 741

Zapisany v Ohchodnom registri Qkresného sudu Zilina,

Penazny tustav:

oddiel Sro, vlozka ¢. 13400/L

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka

zahrani¢nej banky
Cislo uétu (IBAN): SK02 1111 0000 0011 1400 2009
BIC (SWIFT): UNCRSKBX

(dalej len ako ,,DEA FIN%)
(Obec, EMPARK a DEA FIN d'algj spolu aj ako ,,zmluvné strany“ ajednotlivo tieZ ako

»zmluvna strana®)



Clanok I
Uvodné ustanovenia

Dria 16.12.2021 uzavreli Obec, EMPARK (e$te pod predchadzajicim obchodnym menom
FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.0.) a DEA FIN Zmluvu o spolupraci (d’alej len ,,Zmluva®),
predmetom ktorej bola tiprava vzdjomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri realizacii
vystavby infrastruktiry v Obci pozostavajucej z dvojpruhovej miestnej komunikacie (d’alej len
,Cesta®) blizsie Specifikovanej v Studii a Projektovej dokumentécii popisanej v &lanku II.
bode 3 Zmluvy, priom vSetky ndklady spojené s vystavbou Cesty mé znéSat’ Investor.

Cesta mala byt vzmysle Zmluvy Investorom dokonéend a skolaudovana najneskér do
31.12.2024. Z ddévodu opakovanych prietahov a nedodrZzania zdkonnych lehdt pri vydavani
jednotlivych stanovisk arozhodnuti v ramci stavebného konania k Ceste, ako aj z dovodu
zmeny pdvodného projektu Cesty jeho rozSirenim o pripajaci pruh, ktorého vybudovanie
nebolo predmetom pévodnej projektove] dokumentacie ani Zmluvy, nie je pre Investora
objektivne mozné Cestu vlehote do 31.12.2024 dokondit a skolaudovat’. Dodato¢na
poziadavka na vybudovanie pripdjacieho pruhu navySe spdsobi vyrazny narast ndkladov na
vybudovanie cesty na strane Investora. Z tychto dévodov sa zmluvné strany dohodli na
uzatvoreni dodatku €. 1 k Zmluve (d’alej len ,,Dodatok™).

Clinok 2
Predmet Dodatku

Zmluvné strane sa dohodli, Ze uzavretim Dodatku sa Zmluva meni nasledovne:

V ¢lanku IV. Zmluvy sa v bode 1 meni prva veta, ktorej pdvodné znenie sa v celom rozsahu
nahrddza nasledovnym:

»Zmluvné strany sa dohodli, ze Investor vybuduje a skolauduje Cestu podl’a Studie
a Projektovej dokumentacie Specifikovanej v €l. IL bod 3 tejto Zmluvy v lehote najneskor
do 12 mesiacov od datumu vydania stavebného povolenia na stavbu Cesty.“

V ¢lanku IV. Zmluvy sa meni bod 3 ktorého p6vodné znenie sa v celom rozsahu nahradza
nasledovnym:

»Zmluvné strany sa d’alej dohodli, Ze v pripade, ak Investor podmienky dohodnuté v
Zmluve v ¢l. IV. Bod 1 a 2 nesplni najneskér do uplynutia lehoty na vybudovanie Cesty
uvedenej v clavku IV bude 1 Zmluvy, zmluvué strany zhodoe deklaruja a svojimi
podpismi na tejto Zmluve zhodne potvrdzuja, ze tato skuto¢nost’ je podkladom na
realiziciu zdloZného prava, Specifikovaného v €l 1. bod 1. Zmluvy*

V ¢lanku V. Zmluvy sa meni bod 1, ktorého ¢ast’ za druhou poml¢kou v zneni ,,zrealizovat
vystavbu miestnej komunikdcie v lehote od ucinnosti tejto zmluvy do 31.12.2024“ sa v celom
rozsahu nahradza nasledovnym znenim:

,zrealizovat’ vystavbu Cesty v lehote podl’a €linku IV. bod 1. Zmluvy*




V ¢lanku V. Zmluvy sa meni bod 1, ktorého &ast’ za tretou pomlékou v zneni ,,vykonat' vietky
potrebné kroky ktomu, aby po vybudovani miestnej komunikdcie bolo prislusnym tiradom
v kolaudacnom konani vydané kolaudacné rozhodnutie atoto nadobudlo prdvoplatnost
najneskor do 31.12.2024 sa v celom rozsahu nahradza nasledovnym znenim:

»ykonat’ v§etky potrebné kroky k tomu, aby po vybudovani Cesty bolo prislusnym
iradom v kolaudaénom konani vydané kolaudaéné rozhodnutie a toto nadobudlo
pravoplatnost’ najneskor do uplynutia lehoty na vystavbu Cesty uvedenej v ¢l. IV. bod 1.

Zmluvy “

V €lanku V. Zmluvy sa meni bod 1, ktorého Gast’ v zneni ,,splatnost pohladdvky — 31.12.2024
sa v celom rozsahu nahradza nasledovnym znenim:

» — Splatnost’ pohPadavky nastane v deii uplynutia lehoty na vystavbu cesty uvedenej v
¢lanku IV. bod 1. Zmluvy*

V &lanku V. Zmluvy sa bod 1. doplfia tak, e za jeho poslednu vetu sa pridava nasledovna
formulacia:

»Nedodrzanie lehoty na vybudovanie a skolaudovanie cesty uvedenej v ¢lanku IV. bod 1.
Zmluvy zo strany Investora, spdsobené porusenim niektorej z povinnosti Obce uvedenych
v {lanku V. bod 2. Zmluvy sa nebude povaZovat’ za poruienie zmluvnych povinnosti zo
strany Investora v zmysle tejto Zmluvy a Investorovi za takéto omeskanie nebuda hrozit’

Ziadne negativne pravne dosledky.*

V &lanku V. Zmluvy sa bod 2. dopliia tak, Ze za jeho posledny odsek (4.) sa pridava nasledovna
formulacia:

»$ ohP’adom na skuto¢nost’, Ze v désledku dodatoénej zmeny projektu Cesty bol Investor
niteny nadobudnut’ do svojho vlastnictva nehnutel’nosti, na ktoré zasahuje stavba Cesty,
po prevzati Cesty od Investora uzavriet’ kipnu zmluvu s Investorom, predmetom ktorej
bude odplatny prevod vlastnickeho prava k pozemkom zastavenym Cestou z Investora
ako predavajiceho na Obec ako kupujiceho a to za kipnu cenu zodpovedajiicu trhovej
hodnote tychto nehnutel’nosti stanovenej dohodou zmluvnych strin, alebo znaleckym
posudkom predlozenym Investorom.“

Clanok 3
Zaverefné ustanovenia

Tento Dodatok nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a pravne
u¢inky nadobuda nasledujuci deti po dni jeho zverejnenia na webovom sidle prenajimatela.

Tento Dodatok je vyhotoveny v $tyroch (6) rovnopisoch s platnostou originélu, pri¢om dva (2)
rovnopisy dostane Obec, dva (2) rovnopisy dostane EMPARK a zvy3$né dva (2) dostane DEA

FIN.



6. Tento Dodatok schvalilo obecné zastupitel'stvo obce Zalesie uznesenim €. ......cc.cccvivirveeennnn . ZO
dida ...ooceieviiiiierea, 2024.

7. Pravaa povinnosti zmluvnych stran z tohto Dodatku prechadzajii v neobmedzenej miere aj na
pravnych nastupcov zmluvnych stran.

8. Zmluvné strany si Dodatok precitali, vSetky jeho ustanovenia si im jasné a zrozumitel'né,
pri¢om vyjadruji ich slobodnt a vaznu vol'u zbavenu akychkol'vek omylov, na dékaz Coho

pripajaju svoje podpisy.

V Zalesi, diia ........ceeeen... 2024 V Trnave, dia. ......................2024
Obec: EMPARK:
(;f, 2
Obec Zalesie EMPARK, s.r.o.
Bc. Martina Dobrovodska Ing. Peter Hajik
starostka konatel’
V Ziline, dfia ........ooooeve... 2024

V4 Pl
DEA FIN, s.r.o.
Ing. Ludvik Kucko
 konatel’




